




LABORATÓRIO DE
ESTUDOS SOCIOEDUCATIVOS



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS ENTREGAS → 1º SEMESTRE 2022



DEGASE-RJ
DEPARTAMENTO GERAL
DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS

Secretaria de
Educação



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
SEM TEMPO A PERDER

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS ENTREGAS 2022
PROJETO LABORATÓRIO DE ESTUDOS SOCIOEDUCATIVOS – LABES
JANEIRO A JUNHO DE 2022 – 1º SEMESTRE

APRESENTAÇÃO

O projeto **Laboratório de Estudos Socioeducativos (LABES)** (SEI-030029/008514/2021), uma parceria acadêmico-científica da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) com o Departamento-Geral de Ações Socioeducativas (DEGASE) e a Secretaria de Estado de Educação (SEEDUC), com fulcro na Lei de Inovação e outros diplomas aplicáveis, teve seu marco inicial em setembro de 2021.

Em junho de 2022, o projeto completa 9 meses de execução. Os trabalhos e materiais desenvolvidos pelas equipes do projeto trazem uma abordagem de temas como cidadania, direitos humanos, mediação social, saúde, família, sociedade, mundo do trabalho e socioeducação, aplicadas ao papel e à atuação do DEGASE, e da política pública voltada para as atividades socioeducativas, o atendimento aos adolescentes e seus familiares.

Tudo que já foi concluído até a elaboração desse relatório semestral está disponível no site para acesso de estudantes, pesquisadores e profissionais do meio acadêmico, gestores públicos, membros da sociedade civil e os profissionais que atuam diretamente com práticas socioeducativas, como pedagogos, psicólogos, assistentes sociais, musicoterapeutas, terapeutas educacionais e demais servidores e colaboradores do DEGASE.

O **acompanhamento das atividades desenvolvidas mensalmente pelas equipes do projeto** pode ser feito pelo site do projeto (<https://labes.uerj.br/relatorios-mensais-de-atividades/>). A página dedicada aos Relatórios Mensais de Atividade é atualizada a cada mês.

Os relatórios apresentam as principais entregas previstas no plano de trabalho do projeto, sendo estruturadas em **atividades concluídas no mês de referência, atividades em andamento e atividades a serem iniciadas**. Todo material está disponível para consulta e download por aqueles interessados em saber o que está acontecendo.

O encerramento do primeiro semestre é um marco importante para o projeto. Por conta disso, este relatório de prestação de contas foi elaborado para consolidar o acompanhamento das metas e atividades previstas no plano de trabalho, dando transparência ao andamento do projeto.

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO:

Nome do Projeto: Laboratório de Estudos Socioeducativos

Documentos de Formalização:

- SEI-030029/008514/2021;
- Resolução Conjunta SEEDUC/UERJ Nº 1.608 de 04 de Março de 2022.

OBJETO: Suporte ao Laboratório de Estudos Socioeducativos - LABES e formação e capacitação de extensionistas universitários para qualificação do atendimento no Departamento Geral de Ações Socioeducativas - DEGASE.

PTRES: 12.128.0476.2696 - Valorização do Desenvolvimento Profissional

Natureza da Despesa: 3390 / Fonte de Recursos: 215 / Valor: R\$ 30.645.251,64

Natureza da Despesa: 3390 / Fonte de Recursos: 100 / Valor: R\$ 14.800.000,00

Natureza da Despesa: 4490 / Fonte de Recursos: 105 / Valor: R\$750.000,00

Natureza da Despesa: 3390 / Fonte de Recursos: 100 / Valor: R\$200.000,00

VALOR TOTAL: 46.395.251,64

Período de Vigência: Janeiro/2021 a Dezembro/2022

2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PROJETO EM 2021

As atividades desenvolvidas em 2022 foram iniciadas em janeiro/2022 (mês 01) e serão encerradas no mês de dezembro/2022 (mês 12), cumprindo com o cronograma proposto no Plano de Trabalho do projeto, conforme as tabelas a seguir:

CRONOGRAMA - ANO BASE 2022 (janeiro/2022 a dezembro/2022):

2.1 META 1

| Meta/ Etapa | Atividades | Mês Inicial | Mês Final | Status |
|----------------|---|----------------|-----------|-----------|
| 1 | Estruturação e Formalização do Projeto | 1 | 12 | Concluído |
| 1.1 | Transferência de recursos orçamentários pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG), Secretaria de Estado de Educação (SEEDUC) para a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) | 1 | 2 | Concluído |
| 1.2 | Contratação temporária para todos os envolvidos no Projeto | 1 | 12 | Concluído |

Processos no SEI relativos às entregas previstas na Meta 01:

- SEI-030029/008514/2021 => Resolução de Descentralização dos Recursos do Projeto;

Informações complementares da Meta 01:

Em março de 2022 foi publicada a Resolução Conjunta e ocorreram as descentralizações de recursos para continuidade e ampliação do projeto nos meses de janeiro a dezembro de 2022. O Plano de Trabalho foi atualizado com relação ao orçamento, às etapas, atividades e prazo previstos, e está disponível no processo SEI-030029/008514/2021.

2.2 META 2

| Meta/ Etapa | Atividades | Mês Inicial | Mês Final | Status |
|----------------|---|----------------|-----------|---|
| 2 | Continuação da Realização do Processo Seletivo de Contratação Temporária | 1 | 5 | Suspenso por determinação judicial |
| 2.1 | Lançamento do Edital | 1 | 1 | Concluído |
| 2.2 | Abertura de inscrições | 2 | 2 | Concluído |
| 2.3 | Avaliação das inscrições | 2 | 3 | Concluído |
| 2.4 | Divulgação da primeira Pontuação Integral | 3 | 3 | Concluído |
| 2.5 | Abertura de Recursos | 3 | 3 | Concluído |
| 2.6 | Correção dos Recursos | 3 | 4 | Concluído |
| 2.7 | Divulgação do Resultado final | 4 | 4 | Concluído |
| 2.8 | Início da Convocação dos Extensionistas | 5 | 5 | Não iniciado |
| 2.9 | Início das Contratações | 5 | 5 | Não iniciado |

Processos no SEI relativos às entregas previstas na Meta 02:

- SEI-260007/018130/2022 – Sorteio público para desempate entre candidatos.

Informações complementares da Meta 02:

O Processo Seletivo Simplificado para contratação por tempo determinado dos Extensionistas Universitários em Saberes do Socioeducador foi iniciado em 03 de março de 2022 e encerrado em 03 de maio de 2022, com a divulgação da pontuação final dos candidatos. As etapas de convocação e contratação não foram iniciadas em razão de suspensão por determinação judicial.

As inscrições, o edital e seus anexos, bem como eventuais retificações que ocorreram durante o processo seletivo foram disponibilizadas no sítio eletrônico do PROSSIM/UERJ: <http://www.prossim.uerj.br> e o canal de atendimento dos candidatos foi o e-mail: selecao.degase@uerj.br

No site do projeto LABES está disponível para download o Relatório Gerencial com a análise dos dados dos candidatos inscritos no Programa de Extensão em Saberes do Socioeducador. (<https://labes.uerj.br/relatorio-do-processo-seletivo-dos-extensionistas-universitarios/>)

2.3 META 3

| Meta/ Etapa | Atividades | Mês Inicial | Mês Final | Status |
|----------------|---|----------------|-----------|------------------|
| 3 | Estruturação das ementas e contratação dos professores para as capacitações do projeto | 1 | 3 | Concluído |
| 3.1 | Estruturação das ementas das capacitações | 1 | 3 | Concluído |
| 3.2 | Seleção e contratação dos professores | 2 | 3 | Concluído |

Processos no SEI relativos às entregas previstas na Meta 03:

Não foi necessária a abertura de um processo SEI específico.

Informações complementares da Meta 03:

Neste primeiro semestre de 2022, foram concluídas as atividades de estruturação das ementas das capacitações oferecidas pelo LABES, como também a seleção e contratação dos professores para as disciplinas dos cursos. No site do projeto está disponível o detalhamento da ementas dos cursos, nos links a seguir:

Curso Famílias que Somam:

<https://labes.uerj.br/familias-que-somam/>

Curso Novos Caminhos:

<https://labes.uerj.br/novos-caminhos/>

Curso Superação:

<https://labes.uerj.br/curso-superacao/>

Curso Saberes Profissionais em Socioeducação: <https://labes.uerj.br/saberes-profissionais-em-socioeducacao/>

2.4 META 4

| Meta/ Etapa | Atividades | Mês Inicial | Mês Final | Status |
|----------------|---|----------------|-----------|--------------|
| 4 | Implantação do sistema de capacitação e avaliação dos Extensionistas Universitários e Servidores do DEGASE na Plataforma EAD | 1 | 3 | Concluído |
| 4.1 | Elaboração de materiais didáticos (textos, apostilas, vídeo aulas, etc.) | 1 | 5 | Concluído |
| 4.2 | Desenvolvimento de instrumentos de avaliação | 1 | 5 | Concluído |
| 4.3 | Início da capacitação na Plataforma EAD | 8 | 8 | Em andamento |

Processos no SEI relativos às entregas previstas na Meta 04:

Não foi necessária a abertura de um processo SEI específico, devido ao ampla e contínuo acesso ao Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) da UERJ pelos Servidores do DEGASE para realização das atividades de capacitação e extensão universitária do Programa de Extensão Universitária em Saberes do Socioeducador e o Curso Saberes Profissionais em Socioeducação.

Informações complementares da Meta 04:

O curso está dividido em 11 eixos básicos para todos os servidores e eixos específicos para cada categoria profissional. Todos os eixos são compostos por videoaulas, podcasts, entrevistas, material didático de apoio e materiais de aprofundamento. Os eixos de até 20h têm duração semanal e os eixos de carga horária superior têm duração quinzenal. Os 8 primeiros eixos já foram produzidos. Os eixos 9, 10 e 11 do ciclo básico ainda serão produzidos, assim como os eixos específicos.

No site do LABES estão disponíveis mais informações sobre os cursos ofertados na plataforma do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) da UERJ.

Programa de Extensão Universitária em Saberes do Socioeducador – voltado para os Extensionistas Universitários (contratação suspensa por determinação judicial): <https://labes.uerj.br/programa-de-extensao-universitaria-em-saberes-do-socioeducador/>

Curso Saberes Profissionais em Socioeducação – voltado para os servidores ativos do DEGASE: <https://labes.uerj.br/saberes-profissionais-em-socioeducacao/>

2.5 META 5

| Meta/ Etapa | Atividades | Mês Inicial | Mês Final | Status |
|----------------|--|----------------|-----------|--------------|
| 5 | Implantação da capacitação dos Servidores do DEGASE - modalidade presencial | 1 | 12 | Em andamento |
| 5.1 | Preparação da Grade Curricular com horários | 1 | 4 | Concluído |
| 5.2 | Seleção dos Professores | 1 | 4 | Concluído |
| 5.3 | Desenvolvimento das aulas | 3 | 8 | Em andamento |

Processos no SEI relativos às entregas previstas na Meta 05:

- SEI-260007/033347/2022 – Bolsa de estudos para os servidores inscritos no curso Saberes Profissionais em Socioeducação (Etapa 1).

Informações complementares da Meta 05:

Neste primeiro semestre do ano, além da preparação da grade curricular com a carga horária das aulas, desenvolvimento das aulas e seleção dos professores, teve início em junho de 2022 as inscrições para participação dos servidores ativos do quadro do DEGASE no curso “Saberes Profissionais em Socioeducação”, que será realizado na modalidade híbrida.

Foram desenvolvidos o formulário de inscrição on-line, o guia com orientações sobre como se inscrever e participar da capacitação, implementada a gestão do pagamento da bolsa de estudo aos cursistas inscritos, e desenvolvido o conceito e a arte dos materiais gráficos de divulgação deste curso – cartaz, flyer digital, banner.

A capacitação dos servidores iniciou em agosto de 2022 e está em andamento. Os 8 primeiros eixos já foram produzidos. Os eixos 9, 10 e 11 do ciclo básico ainda serão produzidos, assim como os eixos específicos. Na plataforma virtual de aprendizagem do LABES, o AVA, estão disponibilizados 6 cursos para os servidores, ou seja, um para cada categoria de servidor do DEGASE.

No site do LABES há mais informações sobre o curso “Saberes Profissionais em Socioeducação”.

<https://labes.uerj.br/saberes-profissionais-em-socioeducacao/>

2.6 META 6

| Meta/ Etapa | Atividades | Mês Inicial | Mês Final | Status |
|----------------|---|----------------|-----------|--------------|
| 6 | Implantação da capacitação do Projeto Famílias que Somam para os familiares dos adolescentes que estão em medidas de privação e restrição de liberdade junto ao DEGASE - modalidade presencial | 1 | 12 | Em andamento |
| 6.1 | Preparação da Grade Curricular com horários | 1 | 2 | Concluído |
| 6.2 | Seleção dos Professores | 1 | 3 | Concluído |
| 6.3 | Desenvolvimento das aulas | 1 | 3 | Concluído |
| 6.4 | Início da capacitação | 4 | 12 | Em andamento |

Processos no SEI relativos às entregas previstas na Meta 06:

- SEI-260007/015366/2022 / SEI-260007/020072/2022 / SEI-260007/021382/2022 / SEI-260007/028607/2022 – Ajuda de custo aos cursistas da Turma 01;
- SEI-260007/031310/2022 – Ajuda de custo aos cursistas da Turma 02.

Informações complementares da Meta 06:

Neste primeiro semestre do ano, além da preparação da grade curricular com a carga horária das aulas, o desenvolvimento das aulas e a seleção dos professores, foram desenvolvidos e divulgados os editais para o processo seletivo simplificado de seleção dos participantes para cada turma aberta do curso “Famílias que Somam”, e organizada a gestão do pagamento da ajuda de custo/bolsa de estudo aos cursistas. Também foi desenvolvido o conceito e a arte para confecção dos materiais gráficos de divulgação deste curso – filipeta, banner e cartaz.

Em abril de 2022 teve início a primeira turma da capacitação, que se encerrou em junho de 2022. Foram emitidos 231 certificados a todos os familiares dos socioeducandos participantes dessa turma. Em julho de 2022 a turma 02 começou, e se encerrará em agosto de 2022, com cerca de 387 familiares inscritos. A turma 03 está com o edital divulgado no site do LABES e do DEGASE, o prazo de inscrição no processo seletivo é até o dia 25 de agosto de 2022.

Os editais, erratas e demais informações do processo seletivo simplificados para participação no curso “Famílias que Somam” estão disponíveis no site do LABES e do DEGASE, através dos links a seguir:

<https://labes.uerj.br/familias-que-somam/>

2.7 META 7

| Meta/ Etapa | Atividades | Mês Inicial | Mês Final | Status |
|----------------|--|----------------|-----------|--------------|
| 7 | Implantação da capacitação do Projeto Novos Caminhos para os adolescentes que estão em medidas de privação e restrição de liberdade junto ao DEGASE - modalidade presencial | 1 | 12 | Em andamento |
| 7.1 | Preparação da Grade Curricular com horários | 1 | 2 | Concluído |
| 7.2 | Seleção dos Professores | 1 | 3 | Concluído |
| 7.3 | Desenvolvimento das aulas | 1 | 4 | Concluído |
| 7.4 | Início da capacitação | 5 | 12 | Em andamento |

Processos no SEI relativos às entregas previstas na Meta 07:

Não foi necessária a abertura de um processo SEI específico.

Informações complementares da Meta 07:

Neste primeiro semestre do ano, além da preparação da grade curricular com a carga horária das aulas, o desenvolvimento das aulas e a seleção dos professores, foram iniciadas as aulas do curso “Novos Caminhos”. Também foi desenvolvido o conceito e a arte para confecção dos materiais gráficos de divulgação deste curso – cartaz. O curso tem a duração de 1 mês. Mais informações sobre o curso podem ser obtidas no site do LABES: <https://labes.uerj.br/novos-caminhos/>

A primeira turma teve início em maio de 2022, se encerrando ao final de junho de 2022, foram emitidos 232 certificados de participação. Em julho de 2022 começou e terminou a segunda turma, tendo sido emitidos 178 certificados. A terceira turma iniciou em agosto de 2022 e está em andamento, com previsão de encerramento para setembro de 2022. Até o final de 2022, estão previstas mais 03 (três) turmas:

- Turma 04 – entre os meses de set/22 e out/22;
- Turma 05 – entre os meses de out/22 e nov/22;
- Turma 06 – entre os meses de nov/22 e dez/22).

2.8 META 8

| Meta/ Etapa | Atividades | Mês Inicial | Mês Final | Status |
|----------------|--|----------------|-----------|---------------------|
| 8 | Implantação da capacitação do Projeto Superação para os egressos que cumpriram medidas de privação e restrição de liberdade junto ao DEGASE | 1 | 12 | Em andamento |
| 8.1 | Preparação da Grade Curricular com horários | 1 | 2 | Concluído |
| 8.2 | Seleção dos Professores | 1 | 3 | Concluído |
| 8.3 | Desenvolvimento das aulas | 1 | 4 | Concluído |
| 8.4 | Início da capacitação | 5 | 12 | Em andamento |

Processos no SEI relativos às entregas previstas na Meta 08:

Não foi necessária a abertura de um processo SEI específico.

Informações complementares da Meta 08:

Neste primeiro semestre do ano, foram concluídas as atividades de preparação da grade curricular com a carga horária das aulas, o desenvolvimento das aulas e a seleção dos professores, como também a preparação e divulgação do edital, bem como do formulário de inscrições on-line.

As aulas da primeira turma do curso “Superação” tiveram início em julho de 2022 nos 07 polos do DEGASE. Não foram produzidos materiais gráficos para esse curso. Até o final do ano de 2022, está prevista mais uma turma com início para setembro de 2022.

Mais informações sobre o curso podem ser obtidas no site do LABES: <https://labes.uerj.br/curso-superacao/>

2.9 META 9

| Meta/ Etapa | Atividades | Mês Inicial | Mês Final | Status |
|----------------|--|----------------|-----------|---------------------|
| 9 | Lançamento da cartilha informativa de distribuição gratuita | 1 | 11 | Em andamento |
| 9.1 | Realização de levantamento bibliográfico e pesquisa | 1 | 4 | Concluído |
| 9.2 | Desenvolvimento do conteúdo | 4 | 6 | Concluído |
| 9.3 | Desenvolvimento da arte gráfica | 7 | 9 | Concluído |
| 9.4 | Revisão da arte e texto | 9 | 10 | Em andamento |
| 9.5 | Impressão da Cartilha | 11 | 11 | Não iniciado |

Processos no SEI relativos às entregas previstas na Meta 09:

Não foi necessária a abertura de um processo SEI específico.

Informações complementares da Meta 09:

A cartilha apresenta um histórico dos principais aspectos da legislação brasileira e internacional acerca do atendimento a adolescentes autores de atos infracionais e da socioeducação, bem como a estrutura do DEGASE e as ações pedagógicas lá desenvolvidas. A cartilha está com arte gráfica e textos definidos, estando em fase final de revisão da arte e diagramação. As tratativas com a gráfica da UERJ estão em andamento para que a impressão inicie assim que a revisão da arte e diagramação estiverem finalizadas.

2.10 META 10

| Meta/ Etapa | Atividades | Mês Inicial | Mês Final | Status |
|----------------|--|----------------|-----------|---------------------|
| 10 | Produção e lançamento do Livro Acadêmico | 1 | 12 | Em andamento |
| 4.1 | Realização de levantamento bibliográfico e pesquisa de campo | 1 | 5 | Concluído |
| 4.2 | Produção do conteúdo do livro | 3 | 9 | Em andamento |
| 4.3 | Desenvolvimento e divulgação de arte gráfica | 9 | 10 | Não iniciado |
| 4.4 | Impressão de livros | 10 | 11 | Não iniciado |
| 4.5 | Lançamento do livro | 12 | 12 | Não iniciado |

Processos no SEI relativos às entregas previstas na Meta 10:

Não foi necessária a abertura de um processo SEI específico.

Informações complementares da Meta 10:

Está prevista a publicação de dois livros acadêmicos.

O primeiro deles é uma coletânea de artigos escritos por pesquisadores do LABES e especialistas em socioeducação a partir das pesquisas e reflexões desenvolvidas ao longo do projeto, abordando temas diversos relativos à socioeducação e a atuação do Degase no atendimento aos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas de restrição e privação de liberdade. Parte dos artigos está concluída e em fase de revisão, bem como os anexos compostos por um glossário e uma cronologia. Há ainda artigos em fase final de elaboração, com previsão de término no mês de setembro/22.

O segundo livro é dedicado à *Memória e história do sistema socioeducativo do estado do Rio de Janeiro (2012 – 2022)*, sendo elaborado com a metodologia da História oral. A seleção dos entrevistados – operadores do Sistema de Garantia de Direitos (SGD), socioeducadores e gestores - as biografias dos atores envolvidos com a temática da socioeducação e a construção do roteiro das entrevistas foram concluídas. A realização das entrevistas, a transcrição das mesmas e a elaboração do sumário com a edição das entrevistas conforme eixos temáticos previamente definidos serão concluídas no segundo semestre, assim como a impressão e o lançamento do livro.

3. BENS E SERVIÇOS:

- **Coletes customizados com a identidade do projeto** para uso dos alunos do curso Famílias que Somam:
 - SEI-260007/014864/2022 – Aquisição de 400 coletes customizados por dispensa de licitação (finalizado)
 - SEI-260007/013654/2022 – Aquisição de 750 coletes customizados por licitação (finalizado)
- **Cartão refeição** para alunos do curso Famílias que Somam:
 - SEI-260007/009742/2022 – Aquisição de 420 cartões refeição para as aulas 06/05 e 13/05 por dispensa de licitação (finalizado)
 - SEI-260007/018829/2022 - Aquisição de 420 cartões refeição para as aulas de 20/05 e 27/05 por dispensa de licitação (finalizado)
 - SEI-260007/011277/2022 – Aquisição de 3120 cartões refeição para as aulas a partir de junho/22 por licitação (finalizado)
- **Materiais gráficos personalizados** - *pastas, blocos, canetas, banners, tripé e cartazes* - para alunos e colaboradores do projeto, como também para divulgação do LABES e cursos Saberes Profissionais em Socioeducação, Novos Caminhos e Famílias que Somam:
 - SEI-260007/023455/2022 – Aquisição de 7.000 pastas, 7.000 blocos, 7.000 canetas, 04 banners, 04 tripés e 200 cartazes por licitação (em andamento)
- **Coffee break e coquetel** – para os eventos de capacitação (inauguração de curso e/ou formatura das turmas) dos cursos Superação, Famílias que Somam, Saberes Profissionais e Novos Caminhos previstos até o final de 2022.
 - SEI-260007/020087/2022 – Serviço de buffet para 02 eventos de capacitação previstos para agosto de 2022 por dispensa de licitação. (em andamento)
 - SEI-260007/031092/2022 – Serviço de buffet para os demais eventos planejados para 2022 por licitação (em andamento).

Rio de Janeiro, 19 de agosto de 2021.

Oswaldo Munteal Filho

Pesquisador e Coordenador Geral do Projeto
Laboratório de Estudos Socioeducativos - LABES